

PLANO DIRETOR
DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO
2018-2019

Expediente



Diretor-Presidente
Amarildo Vieira de Oliveira

Diretor de Administração
Marco Antônio Martins Garcia

Diretor de Seguridade
Edmilson Enedino das Chagas

Diretor de Investimentos
Ronnie Gonzaga Tavares

Coordenador de Tecnologia e Informação
Marcus Vinicius T. G. Quintella Ribeiro

Chefe de Núcleo de Desenvolvimento
Jorge Luis da Silva Lustosa

Expediente Técnico

Supervisão

Marco Antônio Martins Garcia


Elaboração do Documento

Marcus Vinicius Tinoco G. Quintella Ribeiro
Jorge Luis da Silva Lustosa

Endereço:

Setor Comercial Norte, Quadra 4, Bloco C, 3º andar, Asa Norte, Brasília/DF, 70.714-030
Tel.: (61) 3217-6598
www.funpresjud.com.br

SUMÁRIO



1. Contextualização	4
2. Introdução	5
a. Termos e Abreviações	5
3. Metodologia	7
a. Escopo e Fases de Preparação	7
4. Diretrizes e Objetivos de TI	9
5. Inventário de Software e Hardware	11
6. Levantamento de Necessidades da Fundação	14
a. Pesquisa de Satisfação	16
7. Ações, Projetos e Indicadores de TI	18
a. Matriz de Projetos de TI	19
b. Indicadores de Desempenho	20
8. Plano de Investimento	22
9. Comentários Finais	23

CONTEXTUALIZAÇÃO

A Resolução STF 496, de 26 de outubro de 2012, criou a Funpresp-Jud, vinculada ao STF, e previu a possibilidade de adesão do MPU e do Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP), fato que foi concretizado em 27/9/2013, com a celebração de Convênio de Adesão ao Plano de Benefícios administrado pela Funpresp-Jud, passando os 4 ramos do MPU e CNMP a fazer parte do rol de patrocinadores juntamente com outros 92 órgãos do Poder Judiciário da União.



A Resolução CD nº 05/2016, atualizou o Planejamento Estratégico da Funpresp-Jud em que culminou com a definição e revisão do mapa estratégico e das seguintes lentes estratégicas:

Mapa Estratégico: É a representação visual da história da estratégia, que evidencia os desafios que a instituição terá que superar para concretizar sua missão e visão de futuro. O mapa é estruturado por meio de objetivos estratégicos distribuídos por perspectivas do negócio, interligados por relações de causa-efeito.

Missão: Proporcionar ao participante o melhor benefício previdenciário, por meio da otimização dos recursos investidos, respeitados níveis prudenciais de risco, de forma responsável, ética e transparente.

Valores: Ética, Transparência, Comprometimento, Excelência e Responsabilidade.

Visão: Ser reconhecida pela excelência em administração de plano de benefícios previdenciários para servidores e membros dos patrocinadores até 2020.

O presente documento apresenta o Plano Diretor de Tecnologia da Informação (PDTI) do biênio 2018-2019 com objetivo de definir um modelo de organização e funcionamento da TI. Esse instrumento permitirá priorizar ações e projetos alinhados ao Planejamento Estratégico Institucional (PEI) da Funpresp-Jud com foco em resultado para os participantes, patrocinadores, conselheiros e dirigentes.


O PDTI é um instrumento de diagnóstico, planejamento e gestão dos recursos, processos e das ações de tecnologia da informação, devendo constar previsão de custos, cronograma macro e níveis de prioridade.

As propostas contidas neste documento foram construídas após exame do levantamento de necessidades alinhadas aos objetivos previstos no Planejamento Estratégico Institucional para o período 2016-2020.

Também é foco deste documento apresentar a matriz de projetos estratégicos e táticos, indicadores de desempenho e o plano de investimento em hardware, software e serviço.

TERMO E ABREVIACIONES

- BSC - Balanced Scorecard
- CD – Conselho Deliberativo
- CF – Conselho Fiscal
- COBIT - Control Objectives for Information and related Technology
- GUT – Gravidade, Urgência e Tendência.
- ITIL - Information Technology Infrastructure Library
- PDTI – Plano Diretor de Tecnologia da Informação
- PEI – Planejamento Estratégico Institucional
- PETI – Planejamento Estratégico de Tecnologia da Informação
- PMBOK - Project Management Body of Knowledge
- SISP - Sistema de Administração dos Recursos de Informação e Informática
- SLA – Service Level Agreement
- SLTI/MP – Secretaria de Logística e Tecnologia da Informação – Ministério do Planejamento
- SWOT - Strengths (Forças), Weaknesses (Fraquezas), Opportunities, (Oportunidades) e Threats (Ameaças)
- TI – Tecnologia da Informação
- URP – Unidade de Referência do Plano



METODOLOGIA

A metodologia adotada para revisar e atualizar o PDTI teve como referência o guia de elaboração do SISP 2.0, publicado em 18 de maio de 2012 pela SLTI/MP, e benchmarking de PDTIs de alguns patrocinadores e outros órgãos da Administração Pública, bem como boas práticas de governança e gestão de processos do ITIL e COBIT.

Optou-se por não construir um Planejamento Estratégico de TI (PETI) e Mapa Estratégico específico devido ao tamanho pequeno da TI da Funpresp-Jud que conta somente com 2 colaboradores e a possibilidade de alinhar a matriz de projetos diretamente com os desafios estratégicos definidos no PEI2016-2020 da Funpresp-Jud.


O trabalho foi desenvolvido com auxílio de ferramentas de gestão, tais como: i) Guia PMBOK – gestão do projeto; ii) Matriz SWOT - diagnóstico, iii) Matriz GUT – definição de prioridades; e iv) balanceamento dos indicadores - *Balanced Scorecard* – BSC. O presente documento representa uma atualização e extensão do PDTI 2017-2018.

ESCOPO E FASES DE PREPARAÇÃO

O escopo deste PDTI abrange todas as ações e projetos compreendidos no período do biênio 2018-2019 que requeiram suporte predominante de TI para Funpresp-Jud. O diagnóstico se deu por meio do diagnóstico do PDTI 2017-2018, levantamento de necessidades, pesquisas de satisfação ou informações colhidas indiretamente durante o seu desenvolvimento.

O desenvolvimento do trabalho observou as diretrizes e metas do PEI. O passo seguinte foi inventariar os ativos de TI, realizar o levantamento de necessidades e priorizá-las. A partir desse cenário foi construída uma matriz de projetos estratégicos e táticos e seu respectivo plano de investimento para suportá-los.





**DIRETRIZES E
OBJETIVOS DE TI**

Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional

Buscar ou desenvolver soluções para gerar informações relevantes para auxiliar no processo de tomada de decisões

Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil

Definir acordos de níveis de serviço (SLAs)

Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade

Realizar capacitações e fomentar a participação em fóruns e eventos relacionados a fundos de pensão de forma continuada



**INVENTÁRIO DE
SOFTWARE/
HARDWARE**

Discriminação dos ativos de TI da FUNPRESP-JUD, conforme tabela abaixo:

Tabela 1 – Ativos de TI da Funpresp-Jud R\$ 1,00

NOME/DESCRIÇÃO	ORIGEM	Qde Uso	Qde Estoque	Garantia meses	Valor Depreciado	Valor Total
Computador Itautec Infoway	Doação	22	0	0	0	0
Computador Positivo D60	Aquisição	10	0	36	1.472	14.720
Computador Positivo D60 (1)	Aquisição	5	0	36	2.207	11.035
Computador HP Z200	Doação	4	0	0	0	0
Monitor LG W1942P	Doação	40	0	0	0	0
Monitor Dell 1909Wb	Doação	2	0	0	0	0
Monitor AOC E2023PWD	Aquisição	20	0	36	279	5.580
Monitor AOC E2023PWD (1)	Aquisição	10	0	36	386	3.860
Monitor Dell UltraSharp	Aquisição	1	0	36	1.189	1.189
Monitor Dell UltraSharp (1)	Aquisição	1	0	36	1.692	1.692
Notebook Dell Latitude E6400	Doação	3	0	0	0	0
Telefone Avaya 9611G	Aquisição	26	4	36	20	600
Central Avaya IPO500	Aquisição	1	0	36	3.721	3.721
Telefone Grandstream	Aquisição	10	0	12	325	3.250
Impressora HP M476DW	Aquisição	0	2	0	83	166
Servidor em Lâmina Dell	Doação	9	2	0	0	0
Chassi Dell M100E	Doação	2	0	0	0	0
Switch Fibre Channel EMC	Doação	0	2	0	0	0
Switch Extreme X250-e	Doação	2	0	0	0	0
Storage Netapp FAS-3140	Doação	1	0	0	0	0
Módulo Netapp FC	Doação	3	3	0	0	0
Módulo Netapp SATA	Doação	0	3	0	0	0

Nobreak APC	Aquisição	2	0	12	342	684
Codec Sony G50	Doação	1	0	0	0	0
Servidor SunFire X4150	Doação	2	0	0	0	0
Notebook HP 745 G3	Aquisição	1	0	36	1.833	1.833
Access Point Ubiquiti Unifi	Aquisição	3	0	12	399	1.197
Projektor Epson X36	Aquisição	1	0	12	1.372	1.372
Storage Netapp V3270	Doação	1	0	0	3.194	3.194
Servidor Dell R710	Doação	1	4	0	102	510
Caixa de Som JBL Flip 3	Aquisição	3	0	12	565	1.695
Computador TCorp	Aquisição	5	0	36	2.500	12.500
Tablet Wacom	Aquisição	1	0	0	0	0
Consolidado – Total de Ativos de TI						68.798

Fonte: COTEC/COAFI/CCONT – dezembro/18.

Obs:

(1) Aquisições realizadas em dezembro/2017, tendo depreciação diferente das demais unidades.



**LEVANTAMENTO
DE
NECESSIDADES**

LEVANTAMENTO DE NECESSIDADES

Necessidade, Demanda ou Estratégia a ser contemplada	Custo	Objetivo Estratégico	Área
Renovação da assinatura do pacote Adobe (anual)	R\$ 2.500,00	OE 04	ASCOM
Equipamento para Design Gráfico Digital	R\$ 18.000,00	OE 03	ASCOM
Contratação de software para cálculo atuarial, simulações, projeções e geração de fluxos de pagamento de benefícios	R\$ 70.000,00	OE 04	COABE
Desenvolver simulador web de planejamento financeiro, voltado para longo prazo, com estimativas de renda de benefícios, considerando as contribuições realizadas e o saldo	R\$ -	OE 09	COABE
Sistema que possibilite a implementação, acompanhamento e controle das avaliações de desempenho, visando a progressão e promoção dos empregados	R\$ -	OE 03	COGEP
Desenvolvimento/Compra de sistema que possibilite a melhoria dos programas de capacitação dos colaboradores	R\$ -	OE 03	COGEP
Software de consolidação de férias	R\$ -	OE 01	COGEP
Sistema de Gestão de Documentos - SEI	R\$ -	OE 04	COARC
Implantar relatórios de críticas cadastrais e financeiras (Chamado Trust TP-10922)	R\$ 25.000,00	OE 04	COARC
Outsourcing de impressão	R\$ 12.000,00	OE 01	COTEC
Infovia	R\$ 95.000,00	OE 01	COTEC
Construção de acesso para Infovia	R\$ 10.000,00	OE 01	COTEC
Manutenção do Trustprev	R\$ 264.000,00	OE 01	COTEC
Certificado digital para o site	R\$ 2.000,00	OE 01	COTEC
Contrato de telefonia fixa via SIP	R\$ 12.000,00	OE 01	COTEC
Aparelho telefônico VoIP com headset	R\$ 8.400,00	OE 01	COTEC


Manutenção do software Channel	R\$ 20.000,00	OE 01	COTEC
Estações de trabalho com monitor	R\$ 80.000,00	OE 01	COTEC
Aquisição de 10 CALs para Terminal Service Microsoft	R\$ 8.000,00	OE 01	COTEC
Switches gigabit para rede de dados	R\$ 15.000,00	OE 01	COTEC
Link internet de backup	R\$ 12.000,00	OE 01	COTEC
Gateway GSM SIP	R\$ 2.500,00	OE 01	COTEC
Hospedagem de site externa (PCN)	R\$ 18.000,00	OE 01	COTEC
Roteador/balancedor de carga	R\$ 3.500,00	OE 01	COTEC
Licença do software Tableau	R\$ 16.000,00	OE 01	COTEC
Aquisição de notebooks	R\$ 14.000,00	OE 01	COTEC
HDs de 4TB (PCN)	R\$ 4.000,00	OE 01	COTEC
Rack 40U	R\$ 2.000,00	OE 01	COTEC
Monitor para baixa visão	R\$ 2.500,00	OE 01	COTEC
TV para monitoramento e call center	R\$ 3.000,00	OE 01	COTEC
Portal do Patrocinador – nova versão	R\$ -	OE 08	DIREX
Formulário de inscrição eletrônico	R\$ -	OE 10	DIREX
Simuladores simplificados	R\$ -	OE 10	DIREX
Aplicativo Mobile	R\$ 60.000,00	OE 10	DIREX

Leiaute do cadastro de adesões	R\$ -	OE 05	DIREX
Aplicativo Adobe Acrobat	R\$ 1.000,00	OE 01	GABIN
Otimização do sistema de atendimento	R\$ 60.000,00	OE 01	RELPA

A Pesquisa de Satisfação e Levantamento de Necessidades de TI foi realizada por meio de formulário eletrônico enviado aos conselheiros, dirigentes e colaboradores no mês de outubro de 2018. Foram formuladas 8 perguntas objetivas obrigatórias e 7 subjetivas não obrigatórias. Abaixo destacamos os principais resultados sobre avaliações do atendimento da COTEC, link da internet, serviço de voz (telefone) e e-mail.


Como você avalia o atendimento dos chamados pela COTEC?

13 respostas




Como você avalia o serviço de e-mail da fundação?

13 respostas




Como você avalia o funcionamento dos telefones na fundação?


13 respostas



Como você avalia a sua navegação na internet?

13 respostas





**AÇÕES, PROJETOS
E INDICADORES
DE TI**


A Matriz de Projetos derivou-se de metas alinhadas aos desafios identificados de TI e ao objetivo estratégico “Prover Sistemas de Informações Gerenciais e Soluções Eficazes de TI”. Como resultado foi construído o Painel de Governança de TI estratégico e tático que associam objetivo, meta e projeto.

Painel de Governança do PDTI - Estratégico			Biênio 2018/2019	
Objetivo	Meta	Ações/Projeto	Área Meio ou Fim	Status
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Nova versão do Portal do Patrocinador até junho de 2018	Projeto Portal do Patrocinador	Fim	Em execução
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Desenvolver um simulador na web de planejamento financeiro, voltado para o longo prazo, com estimativas de renda de benefícios, considerando as contribuições realizadas e o saldo já acumulado até setembro de 2019	Projeto Simuladores	Fim	Programado
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Adaptar simuladores simplificados até dezembro de 2019	Projeto Simuladores	Fim	Programado
Buscar ou desenvolver soluções para gerar informações relevantes para auxiliar no processo de tomada de decisões	Construir dashboard de investimentos da fundação utilizando BI até novembro de 2019	Projeto BI - SIG	Fim	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantar simulador sobre a incidência de IR no TrustPrev, facilitando a captação de participantes e dirimindo dúvidas, até agosto de 2019	Job Módulo Web do TrustPrev	Fim	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Otimização do sistema de atendimento ao participante até junho de 2019	Projeto Atendimento	Fim	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Leiaute do cadastro de adesões até junho de 2019	Projeto Adesões	Fim	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Aplicativo mobile para participantes até agosto de 2019	Projeto Mobile	Fim	Programado
Construir e consolidar a entrega de informações por meio de canais comuns a cada perfil	Formulário de inscrição eletrônico até junho de 2019	Projeto Portal do Patrocinador	Fim	Em execução

Painel de Governança do PDTI - Tático

Biênio 2018/2019

Objetivo	Meta	Ação/Projeto	Área Meio ou Fim	Estado
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Construção de acesso para Infovia até abril de 2019	Job Acesso Infovia	Meio	Programado
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Aquisição de licenciamento de Terminal Service (CALs) para a fundação junto à Microsoft até julho de 2019	Job Aquisição de Licenças Microsoft	Meio	Programado
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Renovar a licença do pacote adobe para 2 usuários (ferramenta já utilizada pela Ascom) até novembro de 2019	Job Aquisição de Licenças	Meio	Programado
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Contratação de link backup para acesso a internet até abril de 2019	Job Link Backup	Meio	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Contratação de software para cálculo atuarial, simulações, projeções e geração de fluxos de pagamento de benefícios até julho de 2019	Job Aquisição de Software	Fim	Programado
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Implantar software de gestão eletrônica de processos até julho de 2019	Projeto SEI	Meio	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Aquisição de microcomputadores, monitores, telefones, TVs e outros para a fundação até abril de 2019	Job Aquisição de Hardware	Meio	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Adquirir certificado ICP Brasil para o site da Funpresp-Jud até janeiro de 2019	Job Certificado Digital	Fim	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Aquisição de equipamento para design gráfico até abril de 2019	Job Aquisição de Hardware	Meio	Programado
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Aquisição de licença do Adobe Acrobat para 2 usuários até junho de 2019	Job Aquisição de Licenças	Meio	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Implantar relatórios de críticas cadastrais e financeiras (Chamado Trust TP-10922) até fevereiro de 2019	Job Críticas Cadastrais	Fim	Em execução
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Software de consolidação de férias até dezembro de 2019	Projeto Gestão de Férias	Meio	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Sistema para implementação, acompanhamento e controle das avaliações de desempenho, visando a progressão e promoção dos empregados até dezembro de 2019	Projeto Gestão de Avaliação de Desempenho	Meio	Programado
Desenvolver ou buscar soluções de TI com simplicidade ao usuário para promover a governança, segurança e transparência da atividade Institucional	Desenvolvimento/Compra de sistema que possibilite a melhoria dos programas de capacitação dos colaboradores até dezembro de 2019	Projeto Gestão de Capacitação	Meio	Programado
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Contratação de telefonia fixa via SIP	Projeto Telefonia Própria	Fim	Programado
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Contratação de hospedagem externa para sites da fundação até junho de 2019	Projeto Sites Externos	Fim	Programado
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Renovação de licença do software Tableau até janeiro de 2019	Job Renovação Tableau	Fim	Programado



INDICADORES DE DESEMPENHO

Painel de Governança do PDTI - Indicadores


Objetivo	Meta	FORMA DE CÁLCULO (Unidade)	FREQ.	Respons.	Fonte
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Manter a disponibilidade do link de internet em 99,9%	$\frac{\text{tempo de operação(h)} - \Sigma \text{das interrupções (h)}}{\text{tempo de operação(h)}}$	Mensal	Jorge	Nagios
Buscar ou desenvolver soluções que adequem a estrutura e permitam integração e interoperabilidade	Manter a qualidade e disponibilidade do serviço de voz em 99,5%	$\frac{\text{tempo de operação(h)} - \Sigma \text{das interrupções (h)}}{\text{tempo de operação(h)}}$	Mensal	Jorge	Nagios
Definir acordos de níveis de serviço (SLAs)	Garantir tempo médio de atendimento de chamados em até 36h (úteis)	$\frac{\text{Dia/Hora da abertura(h)}}{\text{Dia/Hora do atendimento(h)}}$	Mensal	Jorge	OTRS

A large, dark teal circle is positioned on the left side of the page, partially overlapping the light blue background. The text 'PLANO DE INVESTIMENTO' is centered within this circle.

PLANO DE INVESTIMENTO

Plano de Investimento 2019		R\$ 1,00
Software, Hardware ou Serviço	Ano	Custo Estimado
Assinatura do pacote Adobe Creative Cloud	2019	2.500
Aquisição de estações de trabalho com monitor	2019	80.000
Equipamento para design gráfico	2019	18.000
Link INFOVIA SERPRO	2019	95.000
Link internet backup	2019	12.000
Outsourcing de impressão	2019	12.000
Monitor para baixa visão	2019	2.500
Licenças CAL para Microsoft Terminal Service	2019	8.000
Implantar relatórios de críticas cadastrais e financeiras (Chamado Trust TP-10922)	2019	25.000
Hospedagem externa de sites da fundação	2019	18.000
Software para cálculo atuarial, simulações, projeções e geração de fluxos de pagamento de benefícios	2019	70.000
Manutenção Trutsprev	2019	264.000
Otimização de software de atendimento	2019	60.000
Aplicativo mobile	2019	60.000
Roteador/balanceador de carga	2019	3.500
Licença Tableau	2019	16.000
HDs de 4TB	2019	4.000
Adobe Acrobat Pro	2019	1.000
TVs para monitoramento e call center	2019	3.000
Certificado digital para site	2019	2.000
Contrato de telefonia fixa via SIP	2019	12.000
Gateway GSM SIP	2019	2.500
Aquisição de notebooks	2019	14.000
Manutenção do software Channel	2019	20.000
Construção de acesso para Infovia	2019	10.000
Rack 40U para CPD	2019	2.000
Telefones VoIP com headset	2019	8.400
Switches gigabit para rede de dados	2019	15.000
TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI C = A + B		840.400

COMENTÁRIOS FINAIS



O PDTI 2018/2019 é o quarto documento desse porte elaborado pela Funpresp-Jud e representa uma ferramenta de gestão para sinalizar as prioridades de investimento de recursos que requeiram suporte predominante de TI. Adicionalmente, o PDTI 2018/2019 determina a relação causal de necessidades e desafios de TI com a matriz de ações e projetos e com o plano de investimento bianual alinhados ao PEI 2016-2020.

Visando maior alinhamento com a gestão orçamentária da Funpresp-Jud, a partir de 2020 o PDTI será apresentado para aprovação do Conselho Deliberativo em ciclo anual, em conjunto com o encaminhamento do Caderno Orçamentário para o mesmo período. Adicionalmente, o acompanhamento da execução do PDTI poderá ser realizado mensalmente, por meio dos relatórios gerenciais RPDTI e RCON, publicados no site da Entidade.

Existem muitos desafios a serem superados pela Funpresp-Jud e a tecnologia da informação poderá apresentar ferramentas que proporcionem celeridade, segurança, visão sistêmica e gerencial. Nesse sentido, destacamos os projetos em desenvolvimento ou planejados para o período:

- Novo Portal do Patrocinador até junho de 2019;
- Otimização do sistema de atendimento aos participantes até junho de 2019;
- Formulário de inscrição eletrônico até junho de 2019;
- Aplicativo mobile para participantes até agosto de 2019;
- Implantação do processo eletrônico via SEI até julho de 2019.

Diretoria de Administração