

RPDTI 05
ACOMPANHAMENTO
DE AÇÕES DE
TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO

Maio
2019


Relatório de Acompanhamento de Ações do PDTI e apresentação dos indicadores de gestão de projetos e processos estratégicos.

Sumário


Painel de Informações PDTI 2019	3
Execução Orçamentária do PDTI 2019.....	4
Indicadores do PDTI 2019	7
Projetos do PDTI 2019.....	8
Ações do PDTI 2019	9
Dashboard de Uso de Impressoras	10

1. Painel de Informações PDTI 2019

O universo de projetos/ações do PDTI 2019 é de 26.



Custos Orçados x Realizados – 2019



2. Execução Orçamentária do PDTI 2019

2.1 Programação versus Execução do PDTI 2019 Mensal

Tabela 1 - Execução do mês de maio/2019

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)		(%)	R\$
	Orçado (mês) (A)	Realizado (mês) (B)	B/A	B - A
Despesas com TI	111.082,00	41.288,30	37,17%	(69.793,70)
Serviços de Terceiros	41.082,00	29.538,30	71,90%	(11.525,07)
Aquisições de Software	70.000,00	-	0,00%	(70.000,00)
Aquisições de Hardware	-	11.750,00	-	11.750,00
Outras Despesas	-	-	-	-

Fonte: Caderno Orçamentário 2019 e Módulo financeiro do TrustPrev

Tabela 2 - Execução acumulada de janeiro/2019 a maio/2019

ITENS	ORÇAMENTO (R\$)			(%)		R\$
	Orçado (Ano) (A)	Orçado (Até o mês) (B)	Execução Acumulada (C)	C/A	C/B	C - B
Despesas com TI	840.384,00	543.310,00	180.729,04	21,51%	33,26%	(362.580,96)
Serviços de Terceiros	502.984,00	215.410,00	147.317,10	29,29%	68,39%	(68.092,90)
Aquisições de Software	96.500,00	94.000,00	-	-	-	(94.000,00)
Aquisições de Hardware	153.900,00	146.900,00	32.151,94	20,89%	21,89%	(114.748,06)
Outras Despesas	87.000,00	87.000,00	1.260,00	1,45%	1,45%	(85.740,00)

Fonte: Caderno Orçamentário 2019 e Módulo financeiro do TrustPrev




2.2 Programação versus Execução do PDTI 2019 Global

Tabela 3 - Execução acumulada – janeiro a maio de 2019

Software, Hardware ou Serviço	Classificação	Custo Estimado	Executado	Percentual
Assinatura do pacote Adobe Creative Cloud	Administrativo	R\$ 2.500,00	R\$ -	0%
Aquisição de estações de trabalho com monitor	Administrativo	R\$ 80.000,00	R\$ -	0%
Equipamento para design gráfico	Administrativo	R\$ 18.000,00	R\$ 17.200,00	96%
Link INFOVIA SERPRO	Administrativo	R\$ 94.980,00	R\$ 34.776,40	37%
Link internet backup	Administrativo	R\$ 12.000,00	R\$ 1.254,60	10%
Outsourcing de impressão	Administrativo	R\$ 12.000,00	R\$ 3.902,80	33%
Monitor para baixa visão	Administrativo	R\$ 2.500,00	R\$ -	0%
Licenças CAL para Microsoft Terminal Service	Administrativo	R\$ 8.000,00	R\$ -	0%
Implantar relatórios de críticas cadastrais	Finalístico	R\$ 25.000,00	R\$ -	0%
Hospedagem externa de sites da fundação	Finalístico	R\$ 18.000,00	R\$ -	0%
Software para cálculo atuarial	Finalístico	R\$ 70.000,00	R\$ -	0%
Manutenção Trutsprev	Finalístico	R\$ 264.000,00	R\$ 107.383,30	41%
Otimização de software de atendimento	Finalístico	R\$ 60.000,00	R\$ -	0%
Aplicativo mobile	Finalístico	R\$ 60.000,00	R\$ -	0%
Roteador/balanceador de carga	Administrativo	R\$ 3.500,00	R\$ -	0%
Licença Tableau	Finalístico	R\$ 16.000,00	R\$ -	0%
HDs de 4TB	Administrativo	R\$ 4.000,00	R\$ -	0%
Adobe Acrobat Pro	Administrativo	R\$ 1.000,00	R\$ -	0%
TVs para monitoramento e call center	Administrativo	R\$ 3.000,00	R\$ 3.201,94	107%
Certificado digital para site	Finalístico	R\$ 2.000,00	R\$ 1.260,00	63%
Contrato de telefonia fixa via SIP	Finalístico	R\$ 12.000,00	R\$ -	0%
Gateway GSM SIP	Administrativo	R\$ 2.500,00	R\$ -	0%
Aquisição de notebooks	Administrativo	R\$ 14.000,00	R\$ -	0%
Manutenção do software Channel	Administrativo	R\$ 20.004,00	R\$ -	0%
Construção de acesso para Infovia	Administrativo	R\$ 10.000,00	R\$ -	0%
Rack 40U para CPD	Administrativo	R\$ 2.000,00	R\$ 11.750,00	588%
Telefones VoIP com headset	Administrativo	R\$ 8.400,00	R\$ -	0%
Switches gigabit para rede de dados	Administrativo	R\$ 15.000,00	R\$ -	0%
TOTAL DE INVESTIMENTO DE TI		R\$ 840.384,00	R\$ 180.729,04	22%

* O valor de execução do Rack 40U para CPD refere-se a todos os materiais necessários para preparação do CPD da nova sede.

2.3 Progressão da Execução dos Serviços Continuados do PDTI 2019



3. Indicadores do PDTI 2019

3.1 Indicadores de Projetos e Processos do PDTI

Tabela 4 – Indicadores de Projetos e Processos do PDTI

INDICADORES	Meta	Medição até	Medição até	Média de
		Abr/2019	Mai/2019	12 meses
Disponibilidade do Link Internet (%)	99,9% de disponibilidade	99,98%	99,70%	99,62%
Disponibilidade da Telefonia (%)	99,5% de disponibilidade	86,73%*	100,00%	98,12%

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação


* Houve indisponibilidade do serviço por problemas na interligação com a central do STF.

3.2 Indicadores Operacionais de TI

Tabela 5 – Indicadores de TIC

INDICADORES	Medição de Abr/2019 (A)	Medição de Mai/2019 (B)	(B/A-1) (%)	B- A
INDICADORES DO PDTI 2019				
Chamados no Helpdesk (Un)	73	60	-17,81%	-13
Tempo médio de atendimento OTRS (h)	12h	7h	-41,67%	-5h

Fonte: Coordenadoria de Tecnologia da Informação



4. Projetos do PDTI 2019

Nº	PROJETO	ÁREA	ESTRATÉGICO	DATA											DATA	DATA	
				INÍCIO	10%	20%	30%	40%	50%	60%	70%	80%	90%	100%	PREVISTA	CONCLUSÃO	
1	Portal do Patrocinador	FIM	SIM	jan/18												jun/19	
2	Simulador de Planejamento Financeiro	FIM	SIM	-												set/19	
3	Adaptar Simuladores Simplificados	FIM	SIM	-												dez/19	
4	Painel de Investimentos com BI	FIM	SIM	jan/17												nov/19	
5	Simulador sobre Incidência de IR	FIM	SIM	-												ago/19	
6	Otimização do Atendimento ao Participante	FIM	SIM	-												jun/19	
7	Cadastro de Adesões	FIM	SIM	jan/18												jun/19	
8	Aplicativo Mobile para Participantes	FIM	SIM	-												ago/19	
9	Formulário de Inscrição Eletrônico	FIM	SIM	dez/18												jun/19	
10	Construção de Acesso para Infovia	MEIO	NÃO	jan/19	CONCLUÍDO										abr/19	mai/19	
11	Licenciamento TS (CALs)	MEIO	NÃO	-												jul/19	
12	Renovação do pacote Adobe	MEIO	NÃO	-												nov/19	
13	Novo link backup	MEIO	NÃO	-												abr/19	
14	Software para cálculo atuarial	FIM	NÃO	-												jul/19	
15	Implantação do SEI	MEIO	NÃO	ago/15												jul/19	
16	Aquisições de hardware	MEIO	NÃO	jan/19												abr/19	
17	Aquisição de certificado digital ICP-Brasil	FIM	NÃO	jan/19	CONCLUÍDO										jan/19	jan/19	
18	Aquisição de equipamento para design gráfico	MEIO	NÃO	nov/18	CONCLUÍDO										abr/19	abr/19	
19	Aquisição de Adobe Acrobat	MEIO	NÃO	-												jun/19	
20	Relatório de críticas cadastrais	FIM	NÃO	-	PENDENTE										fev/19		
21	Sistema de consolidação de férias	MEIO	NÃO	-												dez/19	
22	Sistema de avaliação de desempenho	MEIO	NÃO	-												dez/19	
23	Sistema de controle de capacitação	MEIO	NÃO	-												dez/19	
24	Contratação de telefonia fixa via SIP	FIM	NÃO	-												dez/19	
25	Contratação de hospedagem externa	FIM	NÃO	-												jun/19	
26	Renovação de licenciamento do BI	FIM	NÃO	jan/19												jan/19	

5. Ações do PDTI 2019

Ações desenvolvidas pela COTEC ao longo do mês, referentes à execução do PDTI 2019:

- Evolução do projeto do novo Portal do Patrocinador, em parceria com a COARC;
- Continuação do planejamento da mudança de sede;
- Vistorias na nova sede;
- Recebimento dos materiais do novo CPD;
- Passagem da fibra da Infovia na nova sede;
- Preparação da infraestrutura para a mudança de sede.

Brasília, 06 de janeiro de 2020

Coordenadoria de Tecnologia e Informação
Diretoria de Administração

6. Dashboard de Uso de Impressoras

